

### План мероприятий

**по обеспечению перехода на обучение в общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Западному управлению, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ в ГБОУ СОШ с. Тепловка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
<b>Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП</b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Западному управлению (далее – ОО), по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ Директор	Создание рабочей группы  Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Январь-март 2023	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ  И.о. зам. директора по МР	Утверждение плана мероприятий  Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ  И.о. зам. директора по МР Руководители методических объединений ОО	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогического сообщества Юго-Западного округа в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения

			ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»  Директор	обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ  ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»  И.о. зам. директора по МР, УР, ВР	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор И.о. зам. директора по УР, МР, ВР ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр» (консультирование)	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор И.о. зам. директора по УР, МР Руководитель рабочей группы ОО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка	По отдельному плану	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ ГБУ ДПО «Чапаевский	Повышение качества образования

	заданий по формированию функциональной грамотности		ресурсный центр» Директор И.о. зам. директора по УР, МР	
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор И.о. зам. директора по УР, МР	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»  Директор И.о. зам. директора по УР, МР,	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»  Директор И.о. зам. директора по УР, МР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ  Директор И.о. зам. директора по УР, МР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Июнь-август 2023	Руководитель ЮЗУ  Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Руководитель ТУ  Отдел реализации	Мониторинг выполнения плана мероприятий

			образовательных программ ЮЗУ Директор И.о. зам. директора по УР, МР	
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр» Директор И.о. зам. директора по УР, МР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Председатель окружного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП